

Caracas 4 de Julio de 2.007 – Boletín # 1 de Cambios en KERUX para manejo de Reconversión Monetaria

Resumen

Debido a los cambios próximos a implementarse en el sistema financiero Venezolano por el cambio de la moneda oficial al pasar de Bolívares a Bolívares Fuertes de manera oficial a partir del 1/1/2008, y los cambios que esto implica en el sistema administrativo KERUX®, KENTRON ha iniciado desde el pasado mes de Mayo / 2007 la adecuación de los equipos de trabajo encargados de recopilar toda la información disponible, analizar el impacto de este cambio a nivel de cada uno de los módulos del sistema, realizar los ajustes en los componentes del Sistema, validar y realizar las pruebas intensas de calidad para que KERUX® siga siendo una herramienta que facilite a todos sus usuarios el acoplamiento a este ajuste estructural tan importante.

Ya avanzamos en hitos importantes del proyecto como la recolección de información, modelo básico y diseño de los cambios en la mayoría de los módulos del sistema.

Tenemos establecidos nuevos modelos de interactividad y participación con todos los usuarios designados en cada una de las instalaciones clientes que permitan un canal de comunicación permanente sobre los cambios que se están realizando y hemos diseñado un programa especial de “Pruebas Beta” (*beta tester*) para las instalaciones propuestas.

En los próximos boletines estaremos informando de los avances en esta materia. Si requiere información adicional o quiere hacer algún comentario sobre este boletín, envíe un correo a la dirección reconversion@kentron.com.ve

Plan del Proyecto

Id	Nombre de tarea	Duración	%Avance	Comienzo	Fin	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
1	Preparación/Levantamiento de Información	15 días	100%	lun 21/05/07	vie 08/06/07									
2	Diseño General de cambios en KERUX®	12 días	100%	lun 11/06/07	mar 26/06/07									
3	Diseño detallado de Cambios por módulo	13 días	78%	mié 27/06/07	lun 16/07/07									
4	Arranque del foro de Discusión con Usuarios	0 días	0%	lun 16/07/07	lun 16/07/07									
5	Seguimiento al foro	5 mss	0%	mar 17/07/07	mar 18/12/07									
6	Plan de cambios	5 días	0%	mié 25/07/07	mar 31/07/07									
7	Plan de Pruebas	10 sem.	0%	mié 25/07/07	mar 02/10/07									
8	Realizar Cambios en KERUX®	11 sem.	0%	mié 01/08/07	mar 16/10/07									
9	Control de Calidad	3 sem.	0%	mié 17/10/07	mar 06/11/07									
10	Presentación Oficial	0 días	0%	mar 06/11/07	mar 06/11/07									
11	Liberación de Versión Oficial	0 días	0%	jue 08/11/07	jue 08/11/07									
12	Pruebas piloto	6 sem.	0%	mar 13/11/07	mié 26/12/07									
13	Arranque	5 sem.	0%	mié 02/01/08	mar 05/02/08									

Todas las actividades se han ejecutado tal como fueron planeadas y el avance general del proyecto total es de 11% al 4/7/2007.

Diseño de los cambios

Hasta ahora se han diseñado en detalle los cambios a realizar en el 78% de los módulos del sistema. Quedan pendiente por realizar el diseño a los módulos de: Bienes, Localizador, Contratos, Interfaz con Gestor® y Ventas.

Para este diseño, tomamos en cuenta las comunicaciones oficiales. En particular tenemos como marco de referencia:

1. Ley de Reconversión monetaria del 6/3/2007.
2. Proyecto de normas de reexpresión monetaria y redondeo. BCV
3. Lineamientos para la adecuación tecnológica del Bolívar Fuerte. BCV
4. El contenido de la pagina www.reconversionbcv.org.ve

Hasta este momento, de todos los cambios diseñados, se han elevado consultas al BCV y al SENIAT para aclarar los siguientes casos:

- a) ¿Como se debe presentar la declaración informativa de las retenciones efectuadas por concepto de IVA que se enviará en enero del 2.008 y que corresponde a las retenciones efectuadas en la segunda quincena de diciembre del 2.007, tomando en cuenta que estas facturas fueron canceladas en Bs. actuales.?
- b) ¿Cómo se debe reflejar la información en el comprobante de IVA que se entrega a cada beneficiario de pago, si esta se emite en enero del 2008 y en él pudieran reflejarse facturas presentadas en el 2007 en Bs. actuales junto con facturas presentadas en Enero del 2.008 en Bs.F.?

Estamos a la espera de la posición oficial de estos Organismos reguladores para proceder a diseñar los ajustes respectivos en los módulos afectados.

Aspectos tecnológicos

Es importante que los usuarios tengan presente que todos los cambios a realizar sobre el sistema, se estarán desarrollando en la plataforma de Developer 6i por lo que es necesario que este ambiente haya sido instalado y probado apropiadamente en todas las estaciones de trabajo.

La nueva versión que contendrá todos los cambios requiere que esté debidamente instalada y operativa la última versión liberada previa a este cambio de KERUX® en el ambiente operativo de los clientes

Versión Beta – Usuarios de Prueba

Invitamos a los clientes interesados en apuntarse para ser “probadores de versión Beta” etapa que se estará ejecutando en el marco de la actividad de “Pruebas Piloto”.

Debido a la complejidad en la ejecución de estas pruebas, escogeremos un máximo de dos (2) instalaciones KERUX® que se ofrezcan a recibir la versión preliminar de los cambios y manejar un ambiente operativo intensivo de la mano de nuestros analistas y consultores.

Para proponer a su instalación como un “Probador”, contacte a la Unidad de Atención al Cliente en KENTRON.

Próximos Pasos

Tal como está previsto en el plan del proyecto, estaremos poniendo a disposición de todos los usuarios de KERUX®, el foro de discusión, en nuestra página WEB, “Manejo de Reconversión Monetaria en KERUX”.

La idea con este foro es que todos tengan acceso permanente a la información sobre los cambios que se están efectuando y participen directamente en el diseño y marco operativo que tendrá KERUX®, interactúen con los analistas y desarrolladores asignados así como con el resto de la comunidad KERUX en Venezuela.

Este foro permanecerá activo desde su activación hasta el 28/02/2008 para que todos tengamos acceso al histórico de todos los cambios sugeridos y ejecutados en el Sistema.

Próximamente, le enviaremos una notificación formal para el momento de la puesta al aire de este foro con las reglas de su utilización.

Liberación de la Actualización para clientes con Soporte vigente

Como es posible estimar, el esfuerzo necesario para realizar todos los ajustes, efectuar las pruebas de funcionamiento y generar y distribuir esta nueva versión del Sistema es considerable y requerirá una inversión importante por parte de KENTRON en su ejecución.

Aunque esta nueva funcionalidad en el Sistema se clasifica como una nueva versión, esta se liberará como una actualización contemplada en el contrato de servicio, **sin costo** adicional, solo para todos aquellos clientes de KERUX® que hayan formalizado y tengan vigente dicho contrato para el **31 de Julio de 2.007**. Desde el momento de liberación de esta nueva versión (prevista para el 8 de Noviembre de este año), se harán las entregas y distribución a los clientes solventes en sus contratos de soporte y actualización.